

Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres
 "Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

INFORME N° 017-2019-OSINFOR/05.1

A : **Ing. Gustavo Artica Cuyubamba**
 Jefe de la Oficina de Tecnología de la Información

Asunto: Informe de evaluación del Plan Operativo Informático - 2018.

Referencia : Cumplimiento de la RM N° 19-2011-PCM

Fecha : Magdalena del Mar, 25 de enero de 2019



Mediante la presente me dirijo a Usted, para saludarle e para informarle sobre la evaluación del Plan Operativo Informático – 2018 realizado por la Oficina de Tecnología de la Información.

I. Datos Generales

TITULO: "Plan Operativo Informático de la Oficina de Tecnología de la Información del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR".

II. Antecedentes:

2.1 Documentos de referencia

El documento "Plan Operativo Informático de la Oficina de Tecnología de la Información del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR" es elaborado de acuerdo a lo establecido en la Resolución Ministerial N° 019-2011-PCM que aprueba como actividad permanente la "Formulación y Evaluación del Plan Operativo Informático (POI) de las entidades de la administración pública".

Este documento es elaborado a corto plazo, plantea la necesidad de definir las actividades informáticas del OSINFOR y plantear una visión integral de las capacidades requeridas a futuro, partiendo de la situación actual con los lineamientos de la Alta Dirección de OSINFOR, que permitirá incorporar sistemáticamente la tecnología de información a las distintas unidades orgánicas de la organización.

El Plan Operativo Informático 2018 fue aprobado con Resolución Presidencial N° 013-2018-OSINFOR el 23 de enero del 2018,

El Plan Estratégico Institucional – PEI del OSINFOR para el periodo 2016-2018, fue aprobado con Resolución Presidencial N° 064-2016-OSINFOR.

III. Análisis:

El informe final elaborado en esta oficina denominada: "Plan Operativo Informático de la Oficina de Tecnología de la Información del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR", tiene como objetivo servir como guía para el uso de las tecnologías de información que soportar los procesos de gestión en el OSINFOR.

3.1 Análisis de Gestión Informática – POI 2018

Se toma en consideración las siguientes actividades y/o proyectos





PERÚ

Presidencia del Consejo de Ministros

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre OSINFOR

Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres "Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

CUADRO 01 – Análisis de la Gestión Informática

Nro.	Tipo	NOMBRE DEL PROYECTO/TAREA/ACTIVIDAD	Orientación	Prioridad	Tipo	Usuario Demanda	Usuarios Beneficiados	Presupuesto Programado S/.	Presupuesto Ejecutado S/.	% Avance del Presupuesto	% Avance del Cumplimiento	Comentarios
Gestión y Organización												
1	Servicio	Certificación del Sistema de Gestión de la Seguridad de Información (SGSI)	Proyecto	1. Crítico	Orientado a las Normativas	250	250	S/. 251,000	S/. 54,606	113%	100%	Ejecutado
2	Servicio	Formulación del Plan Estratégico de Gobierno Electrónico 2019-2021 (PEGE)	Proyecto	1. Crítico	Orientado a las Normativas	250	250			0%	100%	Ejecutado
3	Servicio	Formulación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 2019-2021 (PETI)	Proyecto	1. Crítico	Orientado a las Normativas	250	250			0%	100%	Ejecutado
4	Servicio	Gestión y análisis de Requerimientos de Sistemas de Información	Actividad	1. Crítico	Orientado a la Gestión Interna	159	159			0%	100%	Ejecutado
5	Servicio	Implementación de la Normativa de la Gestión del Ciclo de Vida del Software (NTP-ISO/IEC 12207-2016)	Proyecto	1. Crítico	Orientado a la Gestión Interna	250	250			0%	100%	Ejecutado
6	Servicio	Implementación de procedimientos y controles de seguridad de la información y mejora continua	Proyecto	1. Crítico	Orientado a la Gestión Interna	250	250			0%	100%	Ejecutado
7	Servicio	Elaboración del Plan de Transición al Protocolo IPv6	Proyecto	1. Crítico	Orientado a la Gestión Interna	250	250			14%	14%	En proceso
8	Servicio	Actualización del Plan de Contingencia Informático acorde al SGSI / Normativa	Proyecto	1. Crítico	Orientado a la Gestión Interna	159	159			24%	10%	En proceso
9	Servicio	Proyecto Bilateral Perú & Chile (intercambio de experiencias tecnológicas y servicios TI)	Proyecto	2. Alta	Orientado a la Gestión Interna	250	250			0%	100%	Ejecutado
Sistemas de Información												
10	Servicio	Implementar Módulo de Gestión de Seguridad y Administración de Perfiles en el SIGO	Proyecto	0. Crítico	Orientado a la Gestión Interna	250	250	S/. 1,032,000	S/. 118,600	0%	100%	Ejecutado
11	Servicio	Implementación de mejoras del Sistema de Notificaciones Electrónicas e integración con (SITD, Coactiva y SIGO sfc).	Proyecto	1. Crítico	Orientado a la Gestión Interna	250	250			100%	100%	Ejecutado





PERU

Presidencia
del Consejo de Ministros

Organismo de Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
OSINFOR

Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Nro.	Tipo	NOMBRE DEL PROYECTO/TAREA/ACTIVIDAD	Orientación	Prioridad	Tipo	Usuario Demanda	Usuarios Beneficiados	Presupuesto Programado S/.	Presupuesto Ejecutado S/.	% Avance del Presupuesto	% Avance del Cumplimiento	Comentarios
12	Servicio	Implementar mejoras en las funcionalidades del Sistema de Contabilidad y Tesorería	Proyecto	1. Crítico	Orientado a la Gestión Interna	250	250			19%	100%	Ejecutado
13	Servicio	Proyecto Software Geosupervisor 2.0	Proyecto	1. Crítico	Orientado a la Gestión Interna	50	50			100%	100%	Ejecutado
14	Servicio	Implementación de Mejoras en el SIGO sfc y SISFOR	Proyecto	1. Crítico	Orientado al ciudadano	250	250			20%	100%	Ejecutado
15	Servicio	Servicio de mejoras al atención al ciudadano (módulo de chat y licencia)	Proyecto	1. Crítico	Orientado al ciudadano	250	250			18%	100%	Ejecutado
16	Servicio	Interoperabilidad del Sistema de Trámite Documentario con entidades del Estado (Modelo de Gestión Documental)	Proyecto	1. Crítico	Orientado a la Gestión Interna	5	5			37%	100%	Ejecutado Sin disponibilidad presupuesta
17	Servicio	Proyecto SIGO sfc 3.0	Proyecto	1. Crítico	Orientado a la Gestión Interna	250	250			6%	100%	Ejecutado Sin disponibilidad presupuesta
18	Servicio	Desarrollo del Sistema de Planeamiento y Presupuesto SIP	Proyecto	1. Crítico	Orientado a la Gestión Interna	159	159			50%	100%	Ejecutado Sin disponibilidad presupuesta
19	Servicio	Desarrollo de Indicadores de Gestión (continuación)	Proyecto	1. Crítico	Orientado a la Gestión Interna	250	250			0%	0%	Sin disponibilidad presupuestal
20	Servicio	Integración del Sistema de Seguimiento de Procesos Judiciales con el Sistema Integral de Trámite Documentario	Proyecto	1. Crítico	Orientado a la Gestión Interna	159	159			0%	0%	Sin disponibilidad presupuestal
21	Servicio	Interoperabilidad del SIGO sfc con Gobiernos Regionales	Proyecto	1. Crítico	Orientado a la Gestión Interna	250	250			0%	0%	Sin disponibilidad presupuestal
22	Servicio	Implementación de mejoras a las funcionalidades del Sistema de Procesos Judiciales	Proyecto	2. Alta	Orientado a la Gestión Interna	159	159			0%	100%	Ejecutado
23	Servicio	Interoperabilidad del SIGO integrado con Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE)	Proyecto	2. Alta	Orientado a la Gestión Interna	250	250			0%	100%	Ejecutado





PERÚ

Presidencia del Consejo de Ministros

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre OSINFOR

Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres "Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Nro.	Tipo	NOMBRE DEL PROYECTO/AREA/ACTIVIDAD	Orientación	Prioridad	Tipo	Usuario Demanda	Usuarios Beneficiados	Presupuesto Programado \$/.	Presupuesto Ejecutado \$/.	% Avance del Presupuesto	% Avance del Cumplimiento	Comentarios
24	Servicio	Mejoramiento de las funcionalidades del Sistema de TFFS	Proyecto	2. Alta	Orientado a la Gestión Interna	7	7			0%	100%	Sin disponibilidad presupuestal
25	Servicio	Mejoras al Sistema de Gestión de Incidencias (mesa de ayuda)	Proyecto	2. Alta	Orientado a la Gestión Interna	250	250			0%	100%	Ejecutado
26	Servicio	Mejoras en el Sistema de Legajo de Personal	Proyecto	2. Alta	Orientado a la Gestión Interna	8	8			0%	100%	Ejecutado
27	Servicio	Mantenimiento & mejoras del Portal Web	Actividad	2. Alta	Orientado al ciudadano	250	250			150%	100%	Ejecutado
28	Servicio	Capacitación en herramientas para gestión y soporte de los servicios de Tecnologías de Información y comunicación	Actividad	2. Alta	Orientado a la Gestión Interna	25	25			0%	0%	Sin disponibilidad presupuestal
29	Servicio	Desarrollo de un Sistema de Gestión Documental del OSINFOR (Workflow)	Proyecto	2. Alta	Orientado a la Gestión Interna	250	250			0%	0%	Sin disponibilidad presupuestal
30	Servicio	Implementación de mejoras a las funcionalidades del SITD v2.0	Proyecto	2. Alta	Orientado a la Gestión Interna	250	250			0%	0%	Sin disponibilidad presupuestal
31	Servicio	Mejoras al Módulo de Patrimonio	Proyecto	2. Alta	Orientado a la Gestión Interna	12	12			0%	0%	Sin disponibilidad presupuestal
32	Servicio	Modificaciones & mejoras a la Intranet	Actividad	2. Alta	Orientado al ciudadano	250	250			0%	0%	Sin disponibilidad presupuestal
33	Servicio	Implementar mejoras en las funcionalidades al SIADO	Proyecto	2. Alta	Orientado al ciudadano	250	250			0%	0%	Sin disponibilidad presupuestal
34	Servicio	Mejoramiento de las funcionalidades del sistema coactivo del OSINFOR	Proyecto	3. Media	Orientado a la Gestión Interna	250	250			0%	100%	Ejecutado
Licencias Servidores												
35	Bienes	Adquisición de licencias de sistemas operativos de servidor [Windows Server Data Center, 4]	Proyecto	0. Crítico	Orientado a la Gestión Interna	250	250	\$/ 187,200	\$/ 148,722	97%	100%	Ejecutado
36	Bienes	Adquisición de licencias de software antivirus, antispam y filtro de contenido web (+usuarios)	Proyecto	0. Crítico	Orientado a la Gestión Interna	250	250			72%	100%	Ejecutado





PERU

Presidencia del Consejo de Ministros

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre OSINFOR

Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres "Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Nro.	Tipo	NOMBRE DEL PROYECTO/TAREA/ACTIVIDAD	Orientación	Prioridad	Tipo	Usuario Demanda	Usuarios Beneficiados	Presupuesto Programado S/.	Presupuesto Ejecutado S/.	% Avance del Presupuesto	% Avance del Cumplimiento	Comentarios
37	Bienes	Adquisición de licencias de acceso de cliente CAL exchange y CAL para Servicios de Escritorio Remoto Windows Server, RDS CAL [SIAF, SUNARP]	Proyecto	0. Crítico	Orientado a la Gestión Interna	25	25			0%	0%	Sin disponibilidad presupuestal
38	Bienes	Software de Gestión de Activos T1	Proyecto	1. Crítico	Orientado a la Gestión Interna	250	250			238%	100%	Ejecutado
Licencias UF												
39	Bienes	Adquisición de 26 Licencias Ofimáticas para las Oficinas Desconcentradas	Actividad	2. Alta	Orientado a la Gestión Interna	99	99	S/. 163,345	S/. 45,249	37%	62%	Ejecutado
40	Bienes	Adquisición de 75 Licencias Ofimáticas para Sede Central	Actividad	3. Media	Orientado a la Gestión Interna	159	159			44%	77%	Ejecutado
41	Bienes	Adquisición de Licencias para la gestión Administrativa	Actividad	3. Media	Orientado a la Gestión Interna	50	50			0%	0%	Sin disponibilidad presupuestal
Infraestructura												
42	Suministros	Adquisición de cintas LTO para copias de respaldo	Actividad	0. Crítico	Orientado a la Gestión Interna	250	250	S/. 788,400	S/. 300,030	92%	100%	Ejecutado
43	Servicio	Contratación del servicio de línea dedicada para conexión a internet para la Sede Central del OSINFOR	Actividad	0. Crítico	Orientado a la Gestión Interna	159	159			94%	100%	Ejecutado
44	Servicio	Contratación del servicio de telefonía fija con enlace digital para la Sede Central de OSINFOR	Actividad	0. Crítico	Orientado a la Gestión Interna	159	159			100%	100%	Ejecutado
45	Servicio	Mantenimiento preventivo, soporte técnico y garantía extendida de los sistemas de protección ambiental y eléctrica del Centro de Datos	Actividad	0. Crítico	Orientado a la Gestión Interna	250	250			101%	100%	Ejecutado
46	Servicio	Mantenimiento preventivo, soporte técnico y garantía extendida de servidores y equipos de almacenamiento del Centro de Datos	Actividad	0. Crítico	Orientado a la Gestión Interna	250	250			8%	80%	Ejecutado
47	Servicio	Servicio de Internet	Actividad	0. Crítico	Orientado a la Gestión Interna	159	159			0%	0%	Sin disponibilidad presupuestal
48	Servicio	Detección y análisis de vulnerabilidades de red y aplicaciones web	Actividad	1. Crítico	Orientado a la Gestión Interna	250	250			0%	100%	Ejecutado






PERÚ

Presidencia del Consejo de Ministros

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre OSINFOR

Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres "Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Nro.	Tipo	NOMBRE DEL PROYECTO/TAREA/ACTIVIDAD	Orientación	Prioridad	Tipo	Usuario Demanda	Usuarios Beneficiados	Presupuesto Programado \$/.	Presupuesto Ejecutado \$/.	% Avance del Presupuesto	% Avance del Cumplimiento	Comentarios
49	Suministros	Ampliación de la capacidad de almacenamiento del servidor de respaldo	Proyecto	1. Crítico	Orientado a la Gestión Interna	250	250			80%	100%	Ejecutado
50	Servicio	Implementación de certificado digital SSL para servidores de aplicaciones web	Proyecto	1. Crítico	Orientado a la Gestión Interna	250	250			55%	100%	Ejecutado
51	Servicio	Implementación de controles y mejoras según Plan de Tratamiento de Riesgos OTI (SGSI)	Proyecto	1. Crítico	Orientado a la Gestión Interna	250	250			0%	100%	Ejecutado
52	Bienes	Mejoramiento de las redes de datos y comunicaciones en las OD (switches)	Proyecto	1. Crítico	Orientado a la Gestión Interna	25	25			137%	100%	Ejecutado
53	Servicio	Mejoramiento de las redes de datos y comunicaciones en las OD (cableado de datos)	Actividad	1. Crítico	Orientado a la Gestión Interna	99	99			0%	25%	Ejecutado Sin disponibilidad presupuestal
54	Servicio	Ampliación y mejora del servicio de internet en la OD (paquete).	Actividad	1. Crítico	Orientado a la Gestión Interna	99	99			0%	0%	Sin disponibilidad presupuestal
55	Servicio	Mantenimiento preventivo y soporte técnico del sistema de radioenlace de la sede central del OSINFOR	Actividad	1. Crítico	Orientado a la Gestión Interna	159	159			0%	0%	Sin disponibilidad presupuestal
56	Servicio	Mantenimiento y soporte del software de virtualización [VMWare] y el software de respaldo [Veeam] del Centro de Datos	Actividad	1. Crítico	Orientado a la Gestión Interna	250	250			0%	0%	Sin disponibilidad presupuestal
57	Bienes	Adquisición de teléfonos IP para la sede central del OSINFOR [30]	Proyecto	2. Alta	Orientado a la Gestión Interna	159	159			54%	100%	Ejecutado
58	Bienes	Adquisición de unidad de cintas LTO para el gabinete de contingencia	Actividad	2. Alta	Orientado a la Gestión Interna	9	9			0%	0%	Sin disponibilidad presupuestal
59	Bienes	Implementación de cámara IP para el gabinete de contingencia	Actividad	2. Alta	Orientado a la Gestión Interna	9	9			0%	0%	Sin disponibilidad presupuestal
60	Servicio	Servicio de custodia de medios de almacenamiento de datos (backups)	Actividad	2. Alta	Orientado a la Gestión Interna	250	250			0%	0%	Sin disponibilidad presupuestal
61	Suministros	Ampliación de la capacidad de almacenamiento del servidor de contingencia	Proyecto	2. Alta	Orientado a la Gestión Interna	250	250			0%	0%	Sin disponibilidad presupuestal
62	Suministros	Ampliación de la memoria RAM del servidor de contingencia	Proyecto	2. Alta	Orientado a la Gestión Interna	250	250			0%	0%	Sin disponibilidad presupuestal





PERU

Presidencia
del Consejo de MinistrosOrganismo de Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
OSINFORDecenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Nro	Tipo	NOMBRE DEL PROYECTO/TAREA/ACTIVIDAD	Orientación	Prioridad	Tipo	Usuario Demanda	Usuarios Beneficiados	Presupuesto Programado S/.	Presupuesto Ejecutado S/.	% Avance del Presupuesto	% Avance del Cumplimiento	Comentarios
63	Servicio	Servicio de enlaces de Red Privada Virtual (VPN) con principales Ods	Proyecto	2. Alta	Orientado a la Gestión Interna	250	250			0%	0%	Sin disponibilidad presupuestal
Hardware												
64	Suministros	Adquisición de tóner para las impresoras de Sede Central	Actividad	0. Crítico	Orientado a la Gestión Interna	159	159	S/. 811,855	S/. 477,281	106%	100%	Ejecutado
65	Suministros	Adquisición de repuestos para impresoras de OD's	Actividad	0. Crítico	Orientado a la Gestión Interna	99	99			0%	0%	Sin disponibilidad presupuestal
66	Suministros	Adquisición de repuestos para impresoras de Sede Central	Actividad	0. Crítico	Orientado a la Gestión Interna	159	159			0%	0%	Sin disponibilidad presupuestal
67	Suministros	Adquisición de tóner para las impresoras de OD's	Actividad	0. Crítico	Orientado a la Gestión Interna	99	99			0%	0%	Sin disponibilidad presupuestal
68	Bienes	Adquisición de computadoras de tipo estacionarias para la Oficinas Desconcentradas	Actividad	1. Crítico	Orientado a la Gestión Interna	99	99			48%	100%	Sin disponibilidad presupuestal
69	Bienes	Adquisición de cámara filmadora y Accesorios	Actividad	1. Crítico	Orientado a la Gestión Interna	5	5			0%	0%	Sin disponibilidad presupuestal
70	Bienes	Adquisición de computadoras de tipo WorkStation par la sede central	Actividad	1. Crítico	Orientado a la Gestión Interna	5	5			0%	0%	Sin disponibilidad presupuestal
71	Bienes	Adquisición de 22 computadoras de tipo laptop para la Sede Central	Actividad	2. Alta	Orientado a la Gestión Interna	99	99			111%	100%	Ejecutado
72	Bienes	Adquisición de 47 computadoras de tipo estacionarias para la Sede Central	Actividad	2. Alta	Orientado a la Gestión Interna	250	250			40%	100%	En proceso Sin disponibilidad presupuestal
73	Bienes	Adquisición de equipos de Impresión para la Sede Central	Actividad	2. Alta	Orientado a la Gestión Interna	159	159			39%	100%	Ejecutado Sin disponibilidad presupuestal
74	Bienes	Adquisición de escáner para la sede central	Actividad	2. Alta	Orientado a la Gestión Interna	159	159	114%	100%	Ejecutado		





PERÚ

Presidencia del Consejo de Ministros


Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre OSINFOR

Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres "Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Nro.	Tipo	NOMBRE DEL PROYECTO/TAREA/ACTIVIDAD	Orientación	Prioridad	Tipo	Usuario Demanda	Usuarios Beneficiados	Presupuesto Programado S/.	Presupuesto Ejecutado S/.	% Avance del Presupuesto	% Avance del Cumplimiento	Comentarios
75	Servicio	Mantenimiento correctivo de los equipos informáticos del OSINFOR (sin garantía)	Actividad	2. Alta	Orientado a la Gestión Interna	159	159			1%	100%	Ejecutado
76	Servicio	Mantenimiento preventivo de impresoras y escáner para SC y OD'S	Actividad	2. Alta	Orientado a la Gestión Interna	250	250			52%	100%	Ejecutado
77	Servicio	Mantenimiento preventivo y correctivo de Impresoras Etiqueteras del OSINFOR	Actividad	2. Alta	Orientado a la Gestión Interna	15	15			25%	25%	Ejecutado Sin disponibilidad presupuestal
78	Bienes	Adquisición de 07 computadoras de tipo laptop para la Oficinas Desconcentradas	Actividad	2. Alta	Orientado a la Gestión Interna	99	99			0%	0%	Sin disponibilidad presupuestal
79	Bienes	Adquisición de equipo móvil que consiste de 01 laptop, 01 scanner	Actividad	2. Alta	Orientado a la Gestión Interna	99	99			0%	0%	Sin disponibilidad presupuestal
80	Bienes	Adquisición de 06 tablets robustas	Actividad	3. Media	Orientado a la Gestión Interna	50	50			133%	100%	Ejecutado
81	Bienes	Adquisición de Disco Duro Externo WD 2TB USB 3.0 5Gb/s	Actividad	3. Media	Orientado a la Gestión Interna	159	159			0%	0%	Sin disponibilidad presupuestal
82	Bienes	Adquisición de equipos de Impresión para las Oficinas Desconcentradas	Actividad	3. Media	Orientado a la Gestión Interna	99	99			0%	0%	Ejecutado Sin disponibilidad presupuestal

Fuente: a partir del Plan Operativo informático 2018 RP N° 013-2018-OSINFOR





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

En el Cuadro N° 1, denominado Análisis de la Gestión Informática, comparación de las actividades planificadas vs. ejecutadas se realiza esta comparación entre las actividades y proyectos, determinando el porcentaje de cumplimiento de las actividades y proyectos ejecutados; la eficiencia en la ejecución de recursos financieros y el alcance de las actividades y proyectos.

Como se puede observar en la tabla anterior en el POI 2018 se presupuestaron proyectos, tareas o actividades por un monto de S/. 3'233,800.00 el cual estaba sujeto a priorización según disponibilidad presupuestal, de los cuales durante el periodo 2018 se ejecutó S/. 1'144,487.47 soles.

En las tablas siguientes se muestra la evaluación del presupuesto con relación a su cumplimiento, en la formulación del presupuesto se registraron las necesidades de tecnología, pero se debe recordar que está sujeta a la disponibilidad presupuestal.

CUADRO 02 – Ejecución de Presupuesto

Tipo de Orientación	0. Crítico	1. Crítico	2. Alta	3. Media	Total %
Orientado a las Normativas		38%			38%
Proyecto		38%			38%
Orientado a la Gestión Interna	48%	34%	17%	30%	30%
Actividad	50%	5%	30%	36%	30%
Proyecto	42%	48%	4%	0%	30%
Orientado al ciudadano		19%	50%		38%
Actividad			75%		75%
Proyecto		19%	0%		13%
Total	48%	33%	21%	30%	31%

Fuente: a partir de la evaluación de adquisiciones y servicios de TI.

CUADRO 03 – Ejecución del Cumplimiento

Tipo de Orientación	0. Crítico	1. Crítico	2. Alta	3. Media	Total general
Orientado a las Normativas		100%			100%
Proyecto		100%			100%
Orientado a la Gestión Interna	64%	60%	53%	50%	57%
Actividad	60%	44%	52%	40%	51%
Proyecto	75%	67%	54%	100%	64%
Orientado al ciudadano		100%	33%		60%
Actividad			50%		50%
Proyecto		100%	0%		67%
Total general	64%	66%	51%	50%	59%

Fuente: a partir de la evaluación de adquisiciones y servicios de TI.

Como se muestra en los cuadros anteriores el avance del presupuesto del Plan Operativo Informático es de 31 % y el avance de cumplimiento es de 59%.

Sobre la ejecución presupuestal baja se realizaron acciones de priorización de los recursos, realizar acciones de correctivas, se buscarán nuevas alternativas de financiamiento o se realizó con ayuda del personal de Oficina de Tecnología de la Información.





PERÚ

Presidencia del Consejo de Ministros

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre OSINFOR

Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres "Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Evaluación de la gestión global del área de informática para lo cual se establecerán indicadores de desempeño.

CUADRO NRO 04 – Recursos Humanos

Table with 2 columns: Descripción, Cantidad. Rows include: Total de personal en la institución (250), Personal con acceso a la computadora (237), Personal con acceso a Internet (237), Total de personal informático (11).

Fuente: Aplicativo Eval. POI2018-SegDi, Elaboración propia.

CUADRO NRO 05 – Presupuesto del área de Informática

Table with 2 columns: Descripción, Valor. Rows include: Presupuesto institucional (S/ 14 522 682.00), Presupuesto del área de informática (S/ 4 432 096.00), Presupuesto asignado a actividades informáticas (S/ 1 155 520.00), Presupuesto asignado a los proyectos (S/ 2 035 306.00), Presupuesto total asignado a las adquisiciones informáticas (S/ 1 011 486.00), Otros (S/ 229 784.00).

Fuente: Resolución Presidencial Nro. 00126-2017-OSINFOR-01.1.

Al respecto indicar que en el aplicativo consideran dentro de las actividades y proyectos, las adquisiciones de equipos informáticos.

CUADRO NRO 06 – Indicadores de Gestión


Table with 3 columns: Indicador, Descripción, Valor. Rows include: E1 Eficacia en el cumplimiento de actividades (48.62 %), E2 Eficiencia en el uso de recursos (presupuesto) (213.49 %), I1 Cobertura del servicio (100.00 %), I2 % Personal que acceso a la tecnología (94.8 %), I3 % del presupuesto institucional destinado a las TI (30.52 %), I4 % de acciones orientadas al ciudadano (6.20 %), I5 % de acciones orientadas a la capacitación (0.0 %), I6 % de acciones orientadas a la gestión interna (90.36 %), I7 Índice de atenciones realizadas (99.81 %), I8 Productividad del área de informática (232.77), Total de Servicios informáticos realizados (2095), # Total de Personal Informático (11).

Fuente: Fuente: Aplicativo Eval. POI2018-SegDi, Elaboración propia.

A continuación, se detallan el análisis de la identifican de los problemas presentados en la ejecución de las actividades y proyectos informáticos del Plan Operativo Informático 2018, ejecutados y no ejecutados con la determinación de medidas correctivas y sugerencias según el cuadro adjunto.

CUADRO NRO 07 – Análisis de la Gestión Informática


Table with 5 columns: Nro., Nombre del proyecto/area/actividad, Limitaciones, Medidas Correctivas, Observaciones y/o Sugerencias. Rows include: Adquisición de cintas LTO para copias de respaldo, Contratación del servicio de línea dedicada para conexión a internet para la Sede Central del OSINFOR, Contratación del servicio de telefonía fija con enlace digital para la Sede Central de OSINFOR, Mantenimiento preventivo, soporte técnico y garantía.





Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Nro.	Nombre del proyecto/tarea/actividad	Limitaciones	Medidas Correctivas	Observaciones y/o Sugerencias
	extendida de los sistemas de protección ambiental y eléctrica del Centro de Datos			
5	Ampliación de la capacidad de almacenamiento del servidor de respaldo	Ejecutado	Ninguna	Ninguna
6	Implementación de certificado digital SSL para servidores de aplicaciones web	Ejecutado	Ninguna	Ninguna
7	Mejoramiento de las redes de datos y comunicaciones en las OD (switches)	Ejecutado	Ninguna	Ninguna
8	Adquisición de teléfonos IP para la sede central del OSINFOR [30]	Ejecutado	Ninguna	Ninguna
9	Adquisición de 22 computadoras de tipo laptop para la Sede Central	Ejecutado	Ninguna	O/C 094 (GRUPO TASPAC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA) 10 equipos O/C 167 (EDILDAV S.A.C.) 10 equipos
10	Adquisición de licencias de software antivirus, anti spam y filtro de contenido web (+usuarios)	Ejecutado	Ninguna	O/C 1244 (SECURITY LABS PERÚ SAC) Proceso de selección AS-SM-25-2017-OSINFOR-2
11	Software de Gestión de Activos TI	Ejecutado	Ninguna	O/C 125 (SOFNET PERÚ S.A.C.)
12	Adquisición de escáner para la sede central	Ejecutado	Ninguna	O/C 133 (GRUPO VENTURA PERU S.A.C.) O/C 087 (PERU DATA CONSULT E.I.R.L.)
13	Adquisición de licencias de sistemas operativos de servidor (Windows Server Data Center, 4)	Ejecutado	Ninguna	O/C 165 (PSP DEL PERÚ E.I.R.L.)
14	Mantenimiento preventivo de impresoras y escáner para SC y OD'S	Ejecutado	Ninguna	O/S (388, 389, 608, 622, 659, 719, 725, 726, 749, 805, 840, 849, 873) Portales Barra Humberto Nicolás
15	Adquisición de 06 tablet robustas	Ejecutado	Ninguna	O/S 047 (TEMPEL PERU S.A.C.)
16	Adquisición de tóner para las impresoras de Sede Central	Ejecutado	Ninguna	O/S 075 (TECH CONTINENTAL S.R.L.) O/S 079 (F.P. TECNOLOGI & SYSTEM S.A.C.) O/S 080 (GRUPO PIXEL S.A.C.) O/S 085 (CORPORACIÓN COPYMAX S.A.C.) O/S 092 (INVERSIONES HP PERU S.A.C.) O/S 095 (SISTEDUAL S.A.C.) O/S 143 (CORPORACIÓN COPYMAX S.A.C.) O/S 144 (CORPORACIÓN COPYMAX S.A.C.) O/S 164 (HPSUMINISTROS S.A.C.)
17	Adquisición de 26 Licencias Ofimáticas para las Oficinas Desconcentradas	Ejecutado	Ninguna	Ninguna
18	Adquisición de 75 Licencias Ofimáticas para Sede Central	Ejecutado	Ninguna	Ninguna
19	Actualización del Plan de Contingencia Informático acorde al SGSI / Normativa	Ejecutado Sin disponibilidad presupuestal	Está en proceso el otro 90% del servicio en el año 2019	O/S 875 (LEADER PARTNER S.A.C) por el 10%, el servicio culminará el 2019
20	Elaboración del Plan de Transición al Protocolo IPv6	Ejecutado Sin disponibilidad presupuestal	Está en proceso el otro 90% del servicio en el año 2019	O/S 876 (Mamani Amanca Julio Cesar) por el 10% del servicio.
21	Implementación de la Normativa de la Gestión del Ciclo de Vida del Software (NTP-ISO/IEC 12207-2016)	Ejecutado Sin disponibilidad presupuestal	Ninguna	Fue implementado a través del patrocinio de GIZ (inicio en Setiembre 2018 - Terminó en Enero 2019)
22	Formulación del Plan Estratégico de Gobierno Electrónico 2019-2021 (PEGE)	Ejecutado Sin disponibilidad presupuestal	Ninguna	Fue reemplazado por el Plan de Gobierno Digital, este se realizará el 2019.
23	Formulación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 2019-2021 (PETI)	Ejecutado Sin disponibilidad presupuestal	Ninguna	Fue reemplazado por el Plan de Gobierno Digital, este se realizará el 2019.
24	Desarrollo de Indicadores de Gestión (continuación)	Ejecutado Sin disponibilidad presupuestal	Ninguna	Ninguna
25	Detección y análisis de vulnerabilidades de red y aplicaciones web	Ejecutado Sin disponibilidad presupuestal	Ninguna	Ninguna
26	Implementación de controles y mejoras según Plan de Tratamiento de Riesgos OTI (SGSI)	Ejecutado Sin disponibilidad presupuestal	Ninguna	Ninguna
27	Mantenimiento correctivo de los equipos informáticos del OSINFOR (sin garantía)	Ejecutado Sin disponibilidad presupuestal	Ninguna	O/S 646 (CORPORACIÓN DIESTI S.A.C.) O/S 818 (CORPORACIÓN LATINOAMERICANA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS S.A.)
28	Proyecto Bilateral Perú & Chile (intercambio de experiencias tecnológicas y servicios TI)	Ejecutado Sin disponibilidad presupuestal	Ninguna	se realizaron coordinaciones y un viaje de intercambio de experiencias tecnológicas (OSINFOR - COONAF), con financiamiento de APCI
29	Mantenimiento & mejoras del Portal Web	Ejecutado Sin disponibilidad presupuestal	O/S 830 (Aquino Bonilla Saúl) LANDING PAGE	Ninguna
30	Adquisición de computadoras de tipo estacionaria	Ejecutado	Se priorizó en el	Ninguna






Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Nro.	Nombre del proyecto/area/actividad	Limitaciones	Medidas Correctivas	Observaciones y/o Sugerencias
	para la Oficinas Desconcentradas	Sin disponibilidad presupuestal	presupuesto	
31	Adquisición de 47 computadoras de tipo estacionarias para la Sede Central	Ejecutado Sin disponibilidad presupuestal	Se priorizó en el presupuesto	O/C 128 (FTP COMPUTER E.I.R.L.) 01 CPU OD Chiclayo "O/C 093 (Segura Angeles Marco Antonio) O/C 091 (HARDTECH SOLUTIONS S.A.C.) 11 equipos" O/C 160 (STARLING S.A.C.) 06 monitores O/C 160 (CLOUDSTORE E.I.R.L.) 03 monitores
32	Adquisición de equipos de Impresión para la Sede Central	Ejecutado Sin disponibilidad presupuestal	Se priorizó en el presupuesto	O/C 131 (Castro Moreno de Merino Luz Gladis) 01 multifuncional
33	Mantenimiento preventivo y correctivo de Impresoras Etiquetadoras del OSINFOR	Ejecutado Sin disponibilidad presupuestal	Se priorizó en el presupuesto	O/S 193 (Portales Barra Humberto Nicolás)
34	Interoperabilidad del Sistema de Trámite Documentario con entidades del Estado (Modelo de Gestión Documental)	Ejecutado Sin disponibilidad presupuestal	Se programó Gasto para el 2019	O/S 84 (Emilio Moncada solo ejecuto 2 de 6) Se pagará con presupuesto 2018
35	Implementación de Mejoras en el SIGO sfc y SISFOR	Ejecutado Sin disponibilidad presupuestal	Se realizó con ayuda del personal de OTI	O/S 607 (Adriano Flores Josue Marcial), y con servicio CAS
36	Gestión y análisis de Requerimientos de Sistemas de Información	Ejecutado Sin disponibilidad presupuestal	Se realizó con ayuda del personal de OTI	Ninguna
37	Mejoramiento de las funcionalidades del Sistema de TFFS	Ejecutado Sin disponibilidad presupuestal	Se realizó con ayuda del personal de OTI	Ninguna
38	Proyecto SIGO sfc 3.0	Ejecutado Sin disponibilidad presupuestal	Se realizó con ayuda del personal de OTI	O/S 182 (Rodriguez Cobos Jose Luis) O/S 288 (Adriano Flores Josue Marcial) O/S 1577 (Adriano Flores Josue Marcial)
39	Implementar Módulo de Gestión de Seguridad y Administración de Perfiles en el SIGO	Ejecutado Sin disponibilidad presupuestal	Se realizó con ayuda del personal de OTI	Ninguna
40	Implementación de mejoras a las funcionalidades del Sistema de Procesos Judiciales	Ejecutado Sin disponibilidad presupuestal	Se realizó con ayuda del personal de OTI (Eber Canales)	Ninguna
41	Mejoras al Sistema de Gestión de Incidencias (mesa de ayuda)	Ejecutado Sin disponibilidad presupuestal	Se realizó con ayuda del personal de OTI (Eber Canales)	Ninguna
42	Mejoramiento de las funcionalidades del sistema coactivo del OSINFOR	Ejecutado Sin disponibilidad presupuestal	Se realizó con ayuda del personal de OTI (Eber Canales)	Ninguna
43	Mejoras en el Sistema de Legajo de Personal	Ejecutado Sin disponibilidad presupuestal	Se realizó con ayuda del personal de OTI (Pablo Cayllagua)	Ninguna
44	Implementación de procedimientos y controles de seguridad de la Información y mejora continua	Ejecutado Sin disponibilidad presupuestal	Se realizó con ayuda del personal de OTI y otros	Se realizó con ayuda del personal de OTI y otros
45	Mantenimiento preventivo, soporte técnico y garantía extendida de servidores y equipos de almacenamiento del Centro de Datos	Ejecutado Sin disponibilidad presupuestal	Seguimiento de las Actividades	Ninguna
46	Mejoramiento de las redes de datos y comunicaciones en las OD (cableado de datos)	Ejecutado Sin disponibilidad presupuestal	Seguimiento de las Actividades	Ninguna
47	Implementación de mejoras del Sistema de Notificaciones Electrónicas e integración con (SITD, Coactiva y SIGO sfc).	Ejecutado	Ninguna	O/S 724 (Adriano Flores Josue Marcial)
48	Implementar mejoras en las funcionalidades del Sistema de Contabilidad y Tesorería	Ejecutado	Ninguna	O/S 279 (Cisneros Canales Eber Edwin)
49	Servicio de mejoras al atención al ciudadano (módulo de chat y licencia)	Ejecutado	Ninguna	O/S 335 (Leonardo Paredes Julio Cesar)
50	Certificación del Sistema de Gestión de la Seguridad de Información (SGSI)	Ejecutado	Ninguna	O/S 768 GAP Análisis (AENOR PERU SAC.) Contrato 007-2018 Certificación (AENOR PERU SAC.)
51	Proyecto Software Geosupervisor 2.0	Ejecutado	Se programará otros servicios de mejora	O/S 155 (Crisostomo Romero Pedro Moises)
52	Interoperabilidad del SIGO integrado con Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE)	Ejecutado	Se realizó con ayuda del personal de OTI	Ninguna
53	Desarrollo del Sistema de Planeamiento y Presupuesto SIP	Pendiente Sin disponibilidad presupuestal	Se realizó con ayuda del personal de OTI	O/S 85 (Javier Fernando Rojas Chavez) O/S 195 (Berrosipi Arias Joel Enrique) O/S 196 (Javier Fernando Rojas Chavez)





**Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"**

Nro.	Nombre del proyecto/area/actividad	Limitaciones	Medidas Correctivas	Observaciones y/o Sugerencias
				Se realizó avances pero se detuvo por falta de disponibilidad presupuestal
54	Interoperabilidad del SIGO sfc con Gobiernos Regionales	Sin disponibilidad presupuestal	Ninguna	Priorizar en el presupuesto 2019
55	Capacitación en herramientas para gestión y soporte de los servicios de Tecnologías de Información y comunicación	Sin disponibilidad presupuestal	Ninguna	Priorizar en el presupuesto 2019
56	Desarrollo de un Sistema de Gestión Documental del OSINFOR (Workflow)	Sin disponibilidad presupuestal	Ninguna	Priorizar en el presupuesto 2019
57	Implementación de mejoras a las funcionalidades del SITD v2.0	Sin disponibilidad presupuestal	Ninguna	Priorizar en el presupuesto 2019
58	Mejoras al Módulo de Patrimonio	Sin disponibilidad presupuestal	Ninguna	Priorizar en el presupuesto 2019
59	Implementar mejoras en las funcionalidades al SIADO	Sin disponibilidad presupuestal	Ninguna	Priorizar en el presupuesto 2019
60	Servicio de custodia de medios de almacenamiento de datos (backups)	Sin disponibilidad presupuestal	Ninguna	Priorizar en el presupuesto 2019
61	Mantenimiento y soporte del software de virtualización [VMWare] y el software de respaldo [Veeam] del Centro de Datos	Sin disponibilidad presupuestal	Ninguna	Priorizar en el presupuesto 2019
62	Ampliación de la capacidad de almacenamiento del servidor de contingencia	Sin disponibilidad presupuestal	Ninguna	Priorizar en el presupuesto 2019
63	Ampliación de la memoria RAM del servidor de contingencia	Sin disponibilidad presupuestal	Ninguna	Priorizar en el presupuesto 2019
64	Servicio de enlaces de Red Privada Virtual (VPN) con principales Od's	Sin disponibilidad presupuestal	Ninguna	Priorizar en el presupuesto 2019
65	Adquisición de repuestos para impresoras de OD's	Sin disponibilidad presupuestal	Ninguna	Priorizar en el presupuesto 2019
66	Adquisición de repuestos para impresoras de Sede Central	Sin disponibilidad presupuestal	Ninguna	Priorizar en el presupuesto 2019
67	Adquisición de tóner para las impresoras de OD's	Sin disponibilidad presupuestal	Ninguna	Priorizar en el presupuesto 2019
68	Adquisición de cámara filmadora y Accesorios	Sin disponibilidad presupuestal	Ninguna	Priorizar en el presupuesto 2019
69	Adquisición de computadoras de tipo WorkStation par la sede central	Sin disponibilidad presupuestal	Ninguna	Priorizar en el presupuesto 2019
70	Adquisición de 07 computadoras de tipo laptop para la Oficinas Desconcentradas	Sin disponibilidad presupuestal	Ninguna	Priorizar en el presupuesto 2019
71	Adquisición de equipo móvil que consiste de 01 laptop, 01 scanner	Sin disponibilidad presupuestal	Ninguna	Priorizar en el presupuesto 2019
72	Adquisición de Disco Duro Externo WD 2TB USB 3.0 5Gb/s	Sin disponibilidad presupuestal	Ninguna	Priorizar en el presupuesto 2019
73	Adquisición de equipos de Impresión para las Oficinas Desconcentradas	Sin disponibilidad presupuestal	Ninguna	Priorizar en el presupuesto 2019
74	Adquisición de unidad de cintas LTO para el gabinete de contingencia	Sin disponibilidad presupuestal	se buscarán nuevas alternativas	Ninguna
75	Implementación de cámara IP para el gabinete de contingencia	Sin disponibilidad presupuestal	se buscarán nuevas alternativas	Ninguna
76	Adquisición de licencias de acceso de cliente CAL exchange y CAL para Servicios de Escritorio Remoto Windows Server, RDS CAL [SIAF, SUNARP]	Sin disponibilidad presupuestal	se buscarán nuevas alternativas	Ninguna
77	Adquisición de Licencias para la gestión Administrativa	Sin disponibilidad presupuestal	se buscarán nuevas alternativas	Ninguna
78	Servicio de Internet	Sin disponibilidad presupuestal	se buscarán nuevas alternativas	Ninguna
79	Ampliación y mejora del servicio de internet en la OD (paquete).	Sin disponibilidad presupuestal	se buscarán nuevas alternativas	Ninguna
80	Mantenimiento preventivo y soporte técnico del sistema de radioenlace de la sede central del OSINFOR	Sin disponibilidad presupuestal	se buscarán nuevas alternativas	Ninguna
81	Modificaciones & mejoras a la Intranet	Sin disponibilidad presupuestal	Se programará otros servicios de mejora	Ninguna
82	Integración del Sistema de Seguimiento de Procesos Judiciales con el Sistema Integral de Trámite Documentario	Sin disponibilidad presupuestal	se buscarán nuevas alternativas	Ninguna

Fuente: Fuente: Aplicativo Eval. POI2018-SegDi, Elaboración propia.





Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Al respecto, se indica que dicha evaluación se ha registrado en el portal web del SegDi, como se verifica en la siguiente lamina y se adjunta en el Anexo, el Documento Generado por el Sistema de Evaluación del Plan Operativo informático del SegDi.


Nº	TIPO DE PROYECTOS	ESTADO	ACCION
Orientado al ciudadano			
1	Implementación de Mejoras en el SIGO sit y SISFOR	✓	Evaluación Ver detalles
2	Implementar mejoras en las funcionalidades al SIADO	✓	Evaluación Ver detalles
3	Mantenimiento & mejoras del Portal Web	✓	Evaluación Ver detalles
4	Modificaciones & mejoras a la Intranet	✓	Evaluación Ver detalles
5	Servicio de mejoras al atención al ciudadano (módulo de chat y librería)	✓	Evaluación Ver detalles
Orientado a la Gestión Interna			
6	Actualización del Plan de Contingencia Informático acorde al SGSI / Normativa	✓	Evaluación Ver detalles
7	Adquisición de tóner para las impresoras de Sede Central	✓	Evaluación Ver detalles
8	Adquisición de 01 computadores de tipo WorkStation para la sede central	✓	Evaluación Ver detalles
9	Adquisición de 06 tablets robustas	✓	Evaluación Ver detalles
10	Adquisición de 47 computadoras de tipo estacionarias para la Sede Central	✓	Evaluación Ver detalles
11	Adquisición de cámara filmadora y Accesorios	✓	Evaluación Ver detalles
12	Adquisición de cintas LTO para copias de respaldo	✓	Evaluación Ver detalles
13	Adquisición de computadores de tipo estacionarias para la Oficinas Desconcentradas	✓	Evaluación Ver detalles
14	Adquisición de computadores de tipo laptop para la Oficinas	✓	Evaluación Ver detalles

Fuente: http://www.peru.gob.pe/poi/evalua/Poi_Preg12_5.asp.

IV. Conclusiones:

- Se realizó la evaluación de 03 proyectos orientados a normas, 36 proyectos orientado a la gestión y organización, y 03 proyectos orientados al ciudadano, 38 actividades orientado a la gestión y organización, y 02 proyectos orientados al ciudadano, se encuentran el Plan Operativo Informático – 2018.
- El POI 2018 se presupuestaron proyectos, tareas o actividades por un monto de S/. 3' 233,800.00 el cual estaba sujeto a priorización según disponibilidad presupuestal, de los cuales durante el periodo 2018 se ejecutó S/. 1'144,487.47 soles.
- Se concluye que el avance del presupuesto del Plan Operativo Informático 2018 es de 31 % y el avance de cumplimiento es del 59%, indicar que la causa más importante de






*Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"*

la baja ejecución del presupuesto es la falta de disponibilidad del presupuesto, por lo que se tuvo que realizar priorizaciones, realizar acciones correctivas, se buscarán nuevas alternativas de financiamiento o se realizó con ayuda del personal de la Oficina de Tecnología de la Información.

- Se realizó el registro de la evaluación del Plan Operativo Informático 2018 en el aplicativo informático de la Secretaría de Gobierno Digital – SegDi.

Es todo cuanto informo a Usted.


ING. DENIS ZARATE VICTORIA
Gestor de Proyectos de TI
Oficina de Tecnología de la Información

PROVEIDO N° 014-2019-OSINFOR/05.1

Magdalena del Mar, 25 de enero de 2019

Visto el Informe N° 017-2019-OSINFOR/05.1 que antecede, esta Oficina lo hace suyo, dérivese al Comité de Control Interno para su conocimiento y fines pertinentes.



Ing. Gustavo Artica Cuyubamba
Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información