

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE (OSINFOR) Y LA ASOCIACIÓN INTERÉTNICA DE DESARROLLO DE LA SELVA PERUANA (AIDSESP)

PLAN DE TRABAJO 2016

Compromisos del convenio	Actividades generales	Actividades específicas	Plazos	Estado
Capacitación, difusión y sensibilización sobre la evaluación y valoración de los recursos forestales y de fauna silvestre	<ol style="list-style-type: none"> Programa de capacitación e implementación de la directiva/notificaciones. Fortalecimiento de capacidades dirigido a los veedores en lo referido a supervisión y fiscalización de títulos habilitantes. 	<ol style="list-style-type: none"> Plan de realización de los 03 talleres (Atalaya, Iparia y Santa Clotilde). Plan de capacitación (julio – diciembre) 	<p>Mayo</p> <p>Junio</p>	<p>Concluido</p>
<p>Espacios de diálogo, mesas de trabajo, talleres para el fortalecimiento de capacidades técnicas en materia forestal y de fauna silvestre.</p> <p>Formulación de propuestas técnicas y normativas.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Coordinación de acciones conjuntas para contribuir al empoderamiento e institucionalización de las VFI (compatibilidad con los comités de vigilancia y control FFS). Desarrollar y/o articular herramientas referidas a los sistemas de monitoreo, verificación, supervisión, auditoría quinquenal e incentivos para la gestión forestal comunitaria. Coordinar acciones conjuntas para mejorar el autocontrol y cumplimiento de compromisos en la implementación de títulos habilitantes, focalizando como experiencia piloto MDD. Fortalecer las redes de comunicación y atención a denuncias/verificación por presuntas actividades ilícitas tipificadas como infracción a la legislación en títulos habilitantes. 	<ol style="list-style-type: none"> Propuesta de aportes al procedimiento de supervisión a CCNN. Documento de retroalimentación a los aportes al procedimiento de supervisión a CCNN. Protocolo para actuación de CCNN/veedores en caso de advertir tala ilegal u otras irregularidades (relación de supuestos en base a casos advertidos por el OSINFOR), para aplicar como experiencia piloto el proyecto en Madre de Dios (incorporar a la Autoridad Regional FFS). Banner en la web de ambas entidades donde se coloque el convenio y todo lo actuado, notas de prensas conjuntas. 	<p>Junio</p> <p>Julio</p> <p>Julio – Agosto</p> <p>Mayo</p>	<p>Concluido</p>

Compromisos del convenio	Actividades generales	Actividades específicas	Plazos	Estado
	5. Contribuir en el intercambio de información para el diseño e implementación del sistema de información forestal indígena (base de datos).	5.1. Propuesta de reportes, fechas de actualización.	Mayo	Concluido
Procesos de notificación y coordinación con las comunidades	1. Facilitar al OSINFOR en la gestión de las notificaciones a través de sus organizaciones. 2. Elaborar un directorio de las autoridades comunales.	1.1. Las organizaciones regionales a solicitud del OSINFOR, informarán oportunamente la disponibilidad de su personal para el acompañamiento en los procesos de notificación. 2.1. Directorio actualizado (se remitirá al OSINFOR de forma trimestral, se analizará para incorporarlo en la web)	Julio Agosto	
Situación legal y administrativa de sus comunidades afiliadas	Informe actualizado sobre el estado de las Comunidades Nativas supervisadas por el OSINFOR.	Documento actualizado de supervisión, fiscalización, capacitación (publicación).	Setiembre	
Facilitar el ingreso a campo, así como la realización y acompañamiento de las supervisiones	Elaborar propuestas que permitan la participación de los veedores durante las supervisiones.	Propuesta de justificación de la participación de los veedores en las supervisiones forestales. Documento de retroalimentación sobre la viabilidad de la propuesta de justificación.	Julio Agosto	
Gestión del convenio	1. Evaluación del avance del convenio 2. Evento, lecciones aprendidas de la implementación de convenios (espacios de visibilidad). 3. Renovación del convenio	1.1 Documento de avances en la ejecución del convenio. 1.2 Documento de retroalimentación de los avances. 1.3 Documento de avances en la ejecución del convenio (publicación) 2.1. Publicación difundida en evento (semana forestal). 3.1. Adenda al Convenio para ampliar compromisos y vigencia.	Mayo Octubre Noviembre Mayo	Concluido Concluido